

Gestão de Projetos

Programa intensivo que interfere muito pouco com a atividade empresarial corrente, o que permite reter os principais instrumentos e lógicas de gestão de projetos. A vocação prática e aplicação são as chaves deste programa. A passagem pelo business case, pelas responsabilidades, o cronograma, o orçamento e o risco tornam este programa uma aprendizagem a não perder.

Corpo Docente



Tiago Rodrigues Vieira



Frederico Baptista




Porquê o Boost em Gestão de Projectos?

Objetivos

- Saber desenvolver de forma prática pensamentos, práticas e ferramentas para abordar na sua empresa
- Adquirir uma visão integrada da Gestão de Programas e Projetos aliada à gestão empresarial, com um programa que promove competências instrumentais da Gestão de Projetos. Saber como utilizar temas como a liderança, gestão de equipas, tempo, custo, risco e responsabilidade.
- Alinhar a definição da estratégia de gestão com a realidade empresarial.

Principais tópicos



Estrutura detalhada do programa

22 e 24 de março

Módulo 1 | Razão de ser do projeto

- Contexto e história
- Definição de projeto
- Porque existem projetos
- Como nasce um projetos
- Porque falham os projetos

24 e 29 de março

Módulo 2 | Business Case

- Processo de Planeamento Estratégico
- Como construir um Balanced Scorecard
- Framework Problem Solving
- Classificação Benefícios
- Gestão de Portfolio
- Priorização do Portfolio
- Project Charter

31 de março e 5 de abril

Módulo 3 | Responsabilidades

- Matriz de Responsabilidades
- Competências críticas do Gestor de Projeto
- Estruturas organizacionais
- Gestão da equipa e recursos
- Plano de Comunicação



Investimento
68.000 MT



Formato
Online



Regime
Pós-Laboral



Duração
40 horas



Calendário

2 de Junho a 6 de Julho | terças e quintas 18h30 às 22h30

5 e 7 de abril

Módulo 4 | Timeline

- Gestão de requisitos
- Boas práticas de planeamento
- Decomposição do trabalho e atividades
- Tipos de precedências
- Definir baseline de duração

12 e 19 de abril

Módulo 5 | Budget

- Técnicas de monitorização e controlo do budget
- Gestão de alterações
- Controlos visuais de desempenho
- Definir baseline de custo

19, 21 e 26 de abril

Módulo 6 | Risco e Fecho do Projeto

- Técnicas de identificação e gestão de riscos
- Detecção de problemas
- Gestão da qualidade
- Gestão de fornecedores
- Lições aprendidas
- Técnicas de fecho do projeto
- Gestão de conhecimento

28 de abril e 3 de maio

Módulo 7 | Liderança e gestão de conflitos em projetos

- Técnicas de gestão de stakeholders
- Técnicas de negociação
- Técnicas de gestão de conflitos
- Os diferentes tipos de liderança



Boost Online em Gestão de Projetos

iscte Executive Education

Follow us
#iscteexecutiveeducation
#RealLifeLearning

Siga-nos nas redes

